


Périmètre V2 : prestation supplémentaire au marché passé selon une procédure adaptée « étude DOCOB B6 »

Périmètre V1 = 13 530 ha

Périmètre V2 = 20 173

+ 6 643 ha



Périmètre V2 : prestation supplémentaire au marché passé selon une procédure adaptée « étude DOCOB B6 »

Rappel :

- Proposition argumentée de faire évoluer V1 \longrightarrow V2
- Ajout de prestations non prévues
- Travaux supplémentaires = cout supplémentaire :

V1/V2 = + 6 643 ha

10 jours de terrains supplémentaires

8 jours de travaux de restitution cartographique

11 400,00 € TTC

Périmètre V2 : prestation supplémentaire au marché passé selon une procédure adaptée « étude DOCOB B6 »

Les chiffres (financement initial):

- Enveloppe initiale pour étude DOCOB : **120 000,00 € TTC**
 - Frais d'insertion pour marché : 1 059,41 € TTC
 - Offre initiale NATURALIA : 109 762,00 € TTC
- **Reste : 9 178,59 € TTC**

Périmètre V2 : prestation supplémentaire au marché passé selon une procédure adaptée « étude DOCOB B6 »

Les chiffres (financement prestation supplémentaire) :

- Reliquat étude DOCOB : 9 178,59 € TTC
- Prestation sup. NATURALIA: 11 400,00 € TTC

Manque : 2 221,41 € TTC

Opportunité : Subvention Etat pour compléter l'enveloppe et financer l'ensemble de la prestation supplémentaire (100 %)

Périmètre V2 : prestation supplémentaire au marché passé selon une procédure adaptée « étude DOCOB B6 »

Les possibilités administratives/marché (procédure adaptée) :

- Prestation supplémentaire : 10,4 % du marché (11 400,00 €)
- Recours possible : modification du marché initial par un avenant puisque la prestation supplémentaire < à 15 % du marché initial

Périmètre V2 : prestation supplémentaire au marché passé selon une procédure adaptée « étude DOCOB B6 »

Organisation nécessaire si acceptation d'une prestation supplémentaire

- Rédaction de l'avenant (opération rapide nécessitant de bien justifier les raisons de la commande supplémentaire)
- 2 délibérations à faire voter au comité syndical :
 - Délibération pour la signature de l'avenant
 - Délibération modificative de la convention du 6 novembre 2011 (PN 2011-014) relative à la rédaction du DOCOB du site B6 :
 - Délai d'exécution de la prestation (fin 2015)
 - Modification du montant initial : 120 000,00€ ttc → 122 250,00 € ttc

Attention : les prospections de terrain liées à la prestation supplémentaire V2 doivent être effectuées au plus tard fin de l'été 2014